

Lider de parteneriat : **Centrul European pentru Promovarea și Integrarea Romilor**
 Nume și prenume manager proiect: **Sanda Mircea**
 Telefon mobil manager proiect : **0721016111** / e-mail manager proiect: **cepir@yahoo.com**
 ID proiect **147249** / Titlu proiect: **"Economia socială un pas spre viitor"**

Raportare

privind localitățile unde se desfășoară activitățile/subactivitățile relevante din cadrul proiectului, pentru luna **APRILIE**, 2015

Nr. crt.	Denumire activitate conform secțiunii "graficul activităților proiectului" din cererea de finanțare	Denumire activitate/subactivitate relevantă inclusă în activitatea menționată în coloana A	Perioada de implementare	Intervalul orar	Număr de persoane din grupul țintă participante (prezente) la activitate	Localitatea (adresa) unde se desfășoară activitatea	Entitatea care răspunde de desfășurarea activității	Observații
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Activitatea 3: Desfășurarea cursurilor de calificare profesională	Desfășurarea cursurilor de calificare profesională – lucrător în comerț	01.04.2015-30.04.2015	Luni-14-20 Marti-8-14 Miercuri-14-20 Joi-15-20 Sambata-13-20 Duminica-13-19- numai 19 si 26.04.2015	17	Cratova, Colegiul Tehnic Constantin Brancusi	Centrul European pentru Promovarea și Integrarea Romilor	
		Desfășurarea cursurilor de calificare profesională- brutar-patisier	01.04.2015-30.04.2015	Luni-8-14 sau 14-20 Marti-8-14 sau 14-20 Miercuri 8-14 sau 14-20 Joi 14-20 Vineri 8-14 Sambata 8-14- numai pe 25.04.2015	15	Cratova, Colegiul Tehnic Constantin Brancusi	Centrul European pentru Promovarea și Integrarea Romilor	
		Desfășurarea cursurilor de calificare profesională- frizer, coafor, manichiurist-pedichiurist	01.04.2015-30.04.2015	Luni-8-14 sau 14-20 Marti-8-14 sau 14-20 Miercuri 8-14 sau 14-20 Joi 8-14 sau 14-20 Vineri 8-14 sau 14-20 Sambata 14-20- numai pe 25.04.2015	13	Sediul CEPIR Cratova – Cart. Cornilou, Bloc 5	Centrul European pentru Promovarea și Integrarea Romilor	
	Desfășurarea cursurilor de calificare profesională- confecționer asamblor articole din textile	01.04.2015-30.04.2015	Luni-14-20 Marti-14-20 Miercuri -14-20 Joi -14-20 Vineri -14-20 Sambata- 9-15- numai pe 04 aprilie 2015	16	Scoala gimnazială Iancu Jianu	UAT Iancu Jianu		
	Desfășurarea cursurilor de calificare profesională-	01.04.2015-30.04.2015	Luni-12.30-18.30 Marti-12.30-18.30	16	Scoala Gimnazială Sadova	UAT Sadova		

	Frizer, coafor, manichiurist-pedichiurist		Miercuri-12.30-18.30	15	Liceul Teoretic Amanastii de Jos	UAT Amanastii de Jos	
			Joi-12.30-18.30 Vineri-13.30-19.30 Sambata-9-15- numai pe 25.04.2015				
	Desfasurarea cursurilor de calificare profesionala-zugrav, tapetar, ipsosar, vopsitor	01.04.2015-30.04.2015	Luni-14-20	18	Liceul Teoretic Tudor Vladimirescu Simian	UAT Simian	
			Marti-14-20 Miercuri-14-20 Joi-14-20 Vineri-14-20 Sambata-8-14- numai pe 25.04.2015				
	Desfasurarea cursurilor de calificare profesionala-zidar-pietrar-tenucitor	01.04.2015-30.04.2015	Luni-14-20	16	Scoala Gimnaziala Scaelaz	Centrul pentru Integrare si Dezvoltare sociala Timisoara	
			Marti-14-20 Miercuri-14-20 Joi-14-20 Vineri-14-20 Sambata-14-20- numai pe 25.04.2015				
	Desfasurarea cursurilor de calificare profesionala-agent de curatenie cladiri si mijloace de transport	01.04.2015-30.04.2015	Luni-14-20	16	UAT Diobitseni – jud Calarasi	UAT Diobitseni	
			Marti-14-20 Miercuri-14-20 Joi-14-20 Vineri-14-20 Sambata-10-16- numai pe 25.04.2015				
	Desfasurarea cursurilor de calificare profesionala-frizer, coafor, manichiurist-pedichiurist	01.04.2015-30.04.2015	Luni-8-14	15	Scoala Gimnaziala Fantana Baniului Liceul Teoretic Gheorghe Vasilescu	UAT Cetate	
			Marti-8-14 Miercuri-8-14 Joi-8-14 Vineri-8-14 Sambata-8-14- numai pe 25.04.2015				
	Desfasurarea cursurilor de calificare profesionala-patisier	01.04.2015-30.04.2015	Luni-9-15	15	Scoala Gimnaziala Filiasi	UAT Filiasi	
			Marti-8-14 Miercuri-9-15 Joi-9-15 Sambata-9-15 Duminica-9-15- numai pe 05.04.2015				
2	Activitatea 8: Achizitii	Achizitii publice	01.04.2015-30.04.2015		Cratova, cartier Cerindoiu bulevardul Dacia, bl. 5	Centrul European pentru Promovarea si Integrarea	

publice									
3	Activitatea 9: Mediatizarea proiectului si diseminarea rezultatelor	Mediatizarea proiectului si diseminarea rezultatelor	01.04.2015-30.04.2015	08:00 – 21:00	-	partier Craiova , cartier Cornilou, Bulevardul Dacia, bl. 5, partier	Centrul European pentru Promovarea si Integrarea Romilor		
		Mediatizarea proiectului si diseminarea rezultatelor	01.04.2015-30.04.2015	16:00 – 21:00	-	Sadova, strada principala	UAT SADOVA		
		Mediatizarea proiectului si diseminarea rezultatelor	01.04.2015-30.04.2015	16:00 – 21:00	-	Filiasi , bulevardul Raicosteanu , nr. 160	UAT FILIASI		
		Mediatizarea proiectului si diseminarea rezultatelor	01.04.2015-30.04.2015	16:00 – 21:00	-	Iancu Jianu, strada Barbu Sîrbet, nr. 152	UAT IANCU JIANU		
		Mediatizarea proiectului si diseminarea rezultatelor	01.04.2015-30.04.2015	16:00 – 21:00	-	Amanastii de Jos, strada principala, nr. 83	UAT AMARASTII DE JOS		
		Mediatizarea proiectului si diseminarea rezultatelor	01.04.2015-30.04.2015	16:00 – 21:00	-	Cetate, Calea Severinului, nr. 83	UAT CETATE		
		Mediatizarea proiectului si diseminarea rezultatelor	01.04.2015-30.04.2015	16:00 – 21:00	-	Simian , strada principala, nr. 55	UAT SIMIAN		
		Mediatizarea proiectului si diseminarea rezultatelor	01.04.2015-30.04.2015	09:00 – 20:00	-	Dichiseni, strada principala	UAT DICHISENI		
		Mediatizarea proiectului si diseminarea rezultatelor	01.04.2015-30.04.2015	08:00 – 21:00	-	Timisoara, strada Protolop George Dragomir, nr. 12, ap. 6	Centrul pentru Integrare si Dezvoltare Sociala Timis		
		Mediatizarea proiectului si diseminarea rezultatelor	01.04.2015-30.04.2015	16:00 – 21:00	-	Craiova , cartier Cornilou, Bulevardul Dacia, bl. 5, partier	Centrul European pentru Promovarea si Integrarea Romilor		
4	Activitatea 10: Managementul proiectului	Managementul proiectului	01.04.2015-30.04.2015	16:00 – 21:00	-	Sadova, strada principala	UAT SADOVA		
		Managementul proiectului	01.04.2015-30.04.2015	16:00 – 21:00	-	Filiasi , bulevardul Raicosteanu , nr. 160	UAT FILIASI		
		Managementul proiectului	01.04.2015-30.04.2015	16:00 – 21:00	-	Iancu Jianu, strada Barbu Sîrbet, nr. 152	UAT IANCU JIANU		
		Managementul proiectului	01.04.2015-30.04.2015	16:00 – 21:00	-	Amanastii de Jos, strada principala, nr. 83	UAT AMARASTII DE JOS		
		Managementul proiectului	01.04.2015-30.04.2015	16:00 – 21:00	-	Cetate, Calea Severinului, nr. 83	UAT CETATE		
		Managementul proiectului	01.04.2015-30.04.2015	16:00 – 21:00	-	Simian , strada principala, nr. 55	UAT SIMIAN		
		Managementul proiectului	01.04.2015-30.04.2015	16:00 – 21:00	-	Dichiseni, strada principala	UAT DICHISENI		
		Managementul proiectului	01.04.2015-30.04.2015	09:00 – 20:00	-	Timisoara, strada Protolop George Dragomir, nr. 12, ap. 6	Centrul pentru Integrare si Dezvoltare Sociala Timis		
		Managementul proiectului	01.04.2015-30.04.2015	16:00 – 21:00	-	Filiasi , bulevardul Raicosteanu , nr. 160	UAT FILIASI		
		Managementul proiectului	01.04.2015-30.04.2015	16:00 – 21:00	-	Iancu Jianu, strada Barbu Sîrbet, nr. 152	UAT IANCU JIANU		

Cu stima,

Manager proiect – Mirela

